INFORME N.º 03-2023 - GRUPO ANDHIROS / JCTG

A : ING. JUAN GONZALO QUISPE CONDORI

GERENTE GENERAL

DE : JEAN CARLOS TICONA GUTIERREZ

ANALISTA PROGRAMADOR DEL ÁREA DE TI (TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN)

ASUNTO : INFORME DE ADELANTO MENSUAL DEL MES DE JULIO DEL PROYECTO SATV

FECHA: Puno, 08 de agosto del 2023

Me es grato dirigirme a Ud. Para hacerle el alcance del informe de las actividades desarrolladas en la elaboración del sistema de administración de tareas y valorizaciones, a continuación, se le detallará las actividades iniciadas el 04/07/2023.

Desarrollo del FRONT-END:

- Se ha llevado a cabo una reelaboración de diseño correspondiente a los formularios en general, tales modificaciones permiten tener el formulario más organizado y estético para la experiencia de usuario.
- Se realizó el cambio de la barra de especialidades por un sidebar desplegable. Como nuevo requerimiento se agregó un nivel más a la barra de especialidades la cual no tenía la capacidad de aceptar dichos cambios, entonces se optó por cambiarlo.
- Se agrego la opción de filtrado por años en especialidades, esta opción permite visualizar los proyectos creados por años con sus respectivas tareas.
- El porcentaje de las tareas fue modificado para que puedan trabajar múltiples empleados, como nuevo requerimiento cada tarea debía poder ser tomada por uno o varios empleados, entonces se modificó para que pueda realizar esta acción.
- Se agregó la opción de ubigeo en el formulario de proyectos, esta opción permite tener la etiqueta "select" de forma dinámica el cual, a partir de la selección del departamento, automáticamente se tendrá un filtrado de sus provincias en el siguiente "select", de igual forma sucederá con el distrito.
- Cuando se llena un formulario existe la posibilidad que el usuario ponga datos incorrectos, por ello se implementó validaciones personalizadas las cuales dependiendo del tipo de campo impedirán que el usuario digite datos erróneos mediante expresiones regulares.

2. Desarrollo de BACK-END:

- Hemos mejorado el ordenamiento de las carpetas correspondientes a los nuevos niveles solicitados.
- Se agregó una nueva tabla para la sección de etapas del proyecto.
- Se agregaron las tablas de tipo de especialidad y sectores para el filtrado de proyectos, a su vez un seleccionador de año para poder filtrar las especialidades por año.
- Se creó una ruta para poder duplicar los proyectos con sus respectivas tareas, cabe resaltar que las tareas empezaran con el estado inicial de "en espera".
- Se agregó la tabla compañía y consorcio para el llenado del formulario cuando se agrega un proyecto nuevo.

3. Anexos



Ilustración 1 Contribuciones de desarrollo, Front-End



Ilustración 2 Contribuciones de desarrollo, Back-End

- 1. Pago adelanto S/. 1,500.00
- 2. Deuda S/. 1,300.00
- 3. Total, a pagar: s/.2,800.00 (son dos mil ochocientos con 00/100)

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresar los sentimientos de consideración y estima persona.

Atentamente,

JEAN CARLOS TICONA GUTIERREZ
DNI: 72883345

INFORME N.º 03-2023 - GRUPO ANDHIROS / JFT

A : ING. JUAN GONZALO QUISPE CONDORI

GERENTE GENERAL: JIM FLORES TEVES

ANALISTA PROGRAMADOR DEL ÁREA DE TI (TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN)

ASUNTO : INFORME DE ADELANTO MENSUAL DEL MES DE JULIO DEL PROYECTO SATV

FECHA: Puno, 08 de agosto del 2023

Me es grato dirigirme a Ud. Para hacerle el alcance del informe de las actividades desarrolladas en la elaboración del sistema de administración de tareas y valorizaciones, a continuación, se le detallará las actividades iniciadas el 04/07/2023.

Desarrollo FRONT-END:

DE

- Se ha llevado a cabo una reelaboración de diseño correspondiente a los formularios en general, tales modificaciones permiten tener el formulario más organizado y estético para la experiencia de usuario.
- Se realizó el cambio de la barra de especialidades por un sidebar desplegable. Como nuevo requerimiento se agregó un nivel más a la barra de especialidades la cual no tenía la capacidad de aceptar dichos cambios, entonces se optó por cambiarlo.
- Se agrego la opción de filtrado por años en especialidades, esta opción permite visualizar los proyectos creados por años con sus respectivas tareas.
- El porcentaje de las tareas fue modificado para que puedan trabajar múltiples empleados, como nuevo requerimiento cada tarea debía poder ser tomada por uno o varios empleados, entonces se modificó para que pueda realizar esta acción.
- Se agregó la opción de ubigeo en el formulario de proyectos, esta opción permite tener la etiqueta "select" de forma dinámica el cual, a partir de la selección del departamento, automáticamente se tendrá un filtrado de sus provincias en el siguiente "select", de igual forma sucederá con el distrito.
- Cuando se llena un formulario existe la posibilidad que el usuario ponga datos incorrectos, por ello se implementó validaciones personalizadas las cuales dependiendo del tipo de campo impedirán que el usuario digite datos erróneos mediante expresiones regulares.

2. Desarrollo BACK-END:

- Hemos mejorado el ordenamiento de las carpetas correspondientes a los nuevos niveles solicitados.
- Se agregó una nueva tabla para la sección de etapas del proyecto.
- Se agregaron las tablas de tipo de especialidad y sectores para el filtrado de proyectos, a su vez un seleccionador de año para poder filtrar las especialidades por año.
- Se creó una ruta para poder duplicar los proyectos con sus respectivas tareas, cabe resaltar que las tareas empezaran con el estado inicial de "en espera".
- Se agregó la tabla compañía y consorcio para el llenado del formulario cuando se agrega un proyecto nuevo.

3. Anexos



Ilustración 1 Contribuciones de desarrollo, Front-End



Ilustración 2 Contribuciones de desarrollo, Back-End

- 4. Pago adelanto5. Deuda5. Deuda5. 1,500.005. 1,300.00
- 6. Total, a pagar: s/.2,800.00 (son dos mil ochocientos con 00/100)

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresar los sentimientos de consideración y estima persona.

Atentamente,

JIM FLORES TEVES
DNI: 71449908

INFORME N.º 03-2023 - GRUPO ANDHIROS / JCCA

A : ING. JUAN GONZALO QUISPE CONDORI

GERENTE GENERAL

DE : JHON CARLOS CASTILLO ATENCIO

ANALISTA PROGRAMADOR DEL ÁREA DE TI (TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN)

ASUNTO : INFORME DE ADELANTO MENSUAL DEL MES DE JULIO DEL PROYECTO SATV

FECHA: Puno, 08 de agosto del 2023

Me es grato dirigirme a Ud. Para hacerle el alcance del informe de las actividades desarrolladas en la elaboración del sistema de administración de tareas y valorizaciones, a continuación, se le detallará las actividades iniciadas el 04/07/2023.

Desarrollo FRONT-END:

- Se ha llevado a cabo una reelaboración de diseño correspondiente a los formularios en general, tales modificaciones permiten tener el formulario más organizado y estético para la experiencia de usuario.
- Se realizó el cambio de la barra de especialidades por un sidebar desplegable. Como nuevo requerimiento se agregó un nivel más a la barra de especialidades la cual no tenía la capacidad de aceptar dichos cambios, entonces se optó por cambiarlo.
- Se agrego la opción de filtrado por años en especialidades, esta opción permite visualizar los proyectos creados por años con sus respectivas tareas.
- El porcentaje de las tareas fue modificado para que puedan trabajar múltiples empleados, como nuevo requerimiento cada tarea debía poder ser tomada por uno o varios empleados, entonces se modificó para que pueda realizar esta acción.
- Se agregó la opción de ubigeo en el formulario de proyectos, esta opción permite tener la etiqueta "select" de forma dinámica el cual, a partir de la selección del departamento, automáticamente se tendrá un filtrado de sus provincias en el siguiente "select", de igual forma sucederá con el distrito.
- Cuando se llena un formulario existe la posibilidad que el usuario ponga datos incorrectos, por ello se implementó validaciones personalizadas las cuales dependiendo del tipo de campo impedirán que el usuario digite datos erróneos mediante expresiones regulares.

2. Desarrollo BACK-END:

- Hemos mejorado el ordenamiento de las carpetas correspondientes a los nuevos niveles solicitados.
- Se agregó una nueva tabla para la sección de etapas del proyecto.
- Se agregaron las tablas de tipo de especialidad y sectores para el filtrado de proyectos, a su vez un seleccionador de año para poder filtrar las especialidades por año.
- Se creó una ruta para poder duplicar los proyectos con sus respectivas tareas, cabe resaltar que las tareas empezaran con el estado inicial de "en espera".
- Se agregó la tabla compañía y consorcio para el llenado del formulario cuando se agrega un proyecto nuevo.

3. Anexos



Ilustración 1 Contribuciones de desarrollo, Front-End



Ilustración 2 Contribuciones de desarrollo, Back-End

- 7. Pago adelanto S/. 1,500.00
- 8. Deuda S/. 1,300.00
- 9. Total, a pagar: s/.2,800.00 (son dos mil ochocientos con 00/100)

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresar los sentimientos de consideración y estima persona.

Atentamente,

JHON CARLOS CASTILLO ATENCIO DNI: 76137511

INFORME N.º 01-2023 - GRUPO ANDHIROS / JJCM

A : ING. JUAN GONZALO QUISPE CONDORI

GERENTE GENERAL

DE : JUAN JOEL COTRADO MONTALICO

PRACTICANTE ANALISTA PROGRAMADOR DEL ÁREA DE TI (TECNOLOGÍAS DE

INFORMACIÓN)

ASUNTO : INFORME DE ADELANTO MENSUAL DEL MES DE JULIO DEL PROYECTO SATV

FECHA: Puno, 08 de agosto del 2023

Me es grato dirigirme a Ud. Para hacerle el alcance del informe de las actividades desarrolladas en la elaboración del sistema de administración de tareas y valorizaciones, a continuación, se le detallará las actividades iniciadas el 04/07/2023.

1. Desarrollo FRONT-END:

- Se ha llevado a cabo una reelaboración de diseño correspondiente a los formularios en general, tales modificaciones permiten tener el formulario más organizado y estético para la experiencia de usuario.
- Se realizó el cambio de la barra de especialidades por un sidebar desplegable. Como nuevo requerimiento se agregó un nivel más a la barra de especialidades la cual no tenía la capacidad de aceptar dichos cambios, entonces se optó por cambiarlo.
- Se agrego la opción de filtrado por años en especialidades, esta opción permite visualizar los proyectos creados por años con sus respectivas tareas.
- El porcentaje de las tareas fue modificado para que puedan trabajar múltiples empleados, como nuevo requerimiento cada tarea debía poder ser tomada por uno o varios empleados, entonces se modificó para que pueda realizar esta acción.
- Se agregó la opción de ubigeo en el formulario de proyectos, esta opción permite tener la etiqueta "select" de forma dinámica el cual, a partir de la selección del departamento, automáticamente se tendrá un filtrado de sus provincias en el siguiente "select", de igual forma sucederá con el distrito.
- Cuando se llena un formulario existe la posibilidad que el usuario ponga datos incorrectos, por ello se implementó validaciones personalizadas las cuales dependiendo del tipo de campo impedirán que el usuario digite datos erróneos mediante expresiones regulares.

<u>C</u>

2. Desarrollo BACK-END:

- Hemos mejorado el ordenamiento de las carpetas correspondientes a los nuevos niveles solicitados
- Se agregó una nueva tabla para la sección de etapas del proyecto.
- Se agregaron las tablas de tipo de especialidad y sectores para el filtrado de proyectos, a su vez un seleccionador de año para poder filtrar las especialidades por año.
- Se creó una ruta para poder duplicar los proyectos con sus respectivas tareas, cabe resaltar que las tareas empezaran con el estado inicial de "en espera".
- Se agregó la tabla compañía y consorcio para el llenado del formulario cuando se agrega un proyecto nuevo.

Anexos



Ilustración 1 Contribuciones de desarrollo, Front-End



Ilustración 2 Contribuciones de desarrollo, Back-End

1. Pago S/. 1,200.00

2. Total, a pagar: s/.1,200.00 (son dos mil doscientos con 00/100)

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresar los sentimientos de consideración y estima persona.

Atentamente,

JUAN JOEL COTRADO MONTALICO DNI: 70176266